



ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Custo	Duração	Início	Conclusão	março 2025																			a
							12	15	18	21	24	27	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	0			
1		Projeto Arc Reator	5 233 400,00 €	254 dias	Ter 18/02/25	Sex 06/02/26																				
2		Planeamento e Pesquisa	166 000,00 €	34 dias	Ter 18/02/25	Sex 04/04/25																				
3		Orçamento inicial	0,00 €	5 dias	Ter 18/02/25	Seg 24/02/25																				
4		Pesquisa sobre fusão nuclear compacta	66 000,00 €	15 dias	Qui 20/02/25	Qua 12/03/25																				
5		<u>Análise de materiais avançados</u>	19 200,00 €	15 dias	Qui 20/02/25	Qua 12/03/25																				
6		Definição dos requisitos técnicos	80 800,00 €	15 dias	Ter 25/02/25	Sex 04/04/25																				
7		Design e Engenharia	175 200,00 €	90 dias	Ter 18/02/25	Seg 23/06/25																				
8		Modelagem CAD do reator	48 000,00 €	<u>20 dias</u>	Seg 03/03/25	Sex 28/03/25																				
9		Simulação de plasma	74 400,00 €	40 dias	Seg 31/03/25	Sex 23/05/25																				
10		Design dos ímans supercondutores	32 400,00 €	15 dias	Seg 24/03/25	Sex 11/04/25																				
11		Projeto do sistema de refrigeração	20 400,00 €	15 dias	Seg 21/04/25	Sex 09/05/25																				
12		Aquisição e Fabricação	4 126 000,00 €	185 dias	Seg 31/03/25	Sex 12/12/25																				
13		Produção dos supercondutores	2 257 600,00 €	60 dias	Seg 14/04/25	Sex 04/07/25																				
14		Impressão 3D de peças metálicas	100 000,00 €	60 dias	Seg 31/03/25	Sex 20/06/25																				
15		Construção da câmara de fusão	1 768 400,00 €	125 dias	Seg 23/06/25	Sex 12/12/25																				
16		Montagem e Integração	319 800,00 €	60 dias	Seg 17/11/25	Sex 06/02/26																				
17		Instalação do confinamento magnético	96 000,00 €	30 dias	Seg 17/11/25	Sex 26/12/25																				
18		Instalação do sistema de refrigeração	81 600,00 €	30 dias	Seg 17/11/25	Sex 26/12/25																				
19		Integração do sistema de coleta de energia	142 200,00 €	30 dias	Seg 29/12/25	Sex 06/02/26																				





Projeto: ProjetoReator Data: Ter 18/02/25	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
	Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
	Marco		Apenas-duração		Prazo	
	Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
	Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
	Tarefa Inativa		Apenas início			
	Marco Inativo		Apenas-conclusão			

ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Custo	Duração	Início	Conclusão	março 2025																			a
							12	15	18	21	24	27	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	31			
20		Testes e Validação	446 400,00 €	75 dias	Seg 09/06/25	Sex 19/09/25																				
21		Testes de confinamento de plas	264 000,00 €	30 dias	Seg 09/06/25	Sex 18/07/25																				
22		Teste de produção de energia	67 200,00 €	30 dias	Seg 21/07/25	Sex 19/09/25																				
23		Ajustes, otimizações e manual de utilização e segurança	115 200,00 €	15 dias	Seg 28/07/25	Sex 15/08/25																				

Projeto: ProjetoReator
Data: Ter 18/02/25

Tarefa

Dividir

Marco

Sumário

Resumo de Projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

Prazo

Progresso

Progresso Manual

enheiro de Plasma;Engenheiro de Criogénico

teriais

Engenheiro de Plasma;Engenheiro de Criogénico;Programador de Simulações;Engenheiro de Materiais;Engenheiro Eletricista;Engenheiro Mecânico;Físico Nucl

Engenheiro Mecânico[200%]

Engenheiro de Plasma;Programador de Simulações

Engenheiro Eletricista;Programador de Simulações


Engenheiro de Criogénico

Bobinas de Campo Magnético[2 unid];Ímans Supercond

Impressão 3D de Peças Metálicas[50 Kg]

Projeto: ProjetoReator
Data: Ter 18/02/25


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
Marco		Apenas-duração		Prazo	
Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
Tarefa Inativa		Apenas início			
Marco Inativo		Apenas-conclusão			



Projeto: ProjetoReator Data: Ter 18/02/25	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
	Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
	Marco		Apenas-duração		Prazo	
	Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
	Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
	Tarefa Inativa		Apenas início			
	Marco Inativo		Apenas-conclusão			

clear

dutores de Alta Temperatura[4 unid];Técnico em Supercondutores[200%]



Projeto: ProjetoReator
Data: Ter 18/02/25


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
Marco		Apenas-duração		Prazo	
Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
Tarefa Inativa		Apenas início			
Marco Inativo		Apenas-conclusão			

clear[200%];Engenheiro de Criogénico[200%]

Engenheiro Eletricista[200%]

Engenheiro Eletricista;Físico Nuclear;Engenheiro de Plasma;Engenheiro de Criogénico;Técnico em Supercondutores;Engenheiro Mecânico

Projeto: ProjetoReator Data: Ter 18/02/25	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
	Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
	Marco		Apenas-duração		Prazo	
	Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
	Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
	Tarefa Inativa		Apenas início			
	Marco Inativo		Apenas-conclusão			



Projeto: ProjetoReator Data: Ter 18/02/25	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
	Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
	Marco		Apenas-duração		Prazo	
	Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
	Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
	Tarefa Inativa		Apenas início			
	Marco Inativo		Apenas-conclusão			



Projeto: ProjetoReator
Data: Ter 18/02/25

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
Marco		Apenas-duração		Prazo	
Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
Tarefa Inativa		Apenas início			
Marco Inativo		Apenas-conclusão			